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MEETING AGENDA MEETING AGENDA 
Welcome and project summary 
 
Project Follow up / review: 

1. Review of overall project and technical 
objectives 

2. Review of work plan, assignments and 
activities for next  three months 

3. Detailed discussion on Task and Work 
package tasks and timetable by WP leaders 

In particular: 
 Project Website work in progress 
 Report about National Regisration 
 Barriers Analysis and Pestel Analysis 
 Call for Corporate Image Award 
 Dissemination Plan 
 First PVMOREDE device 

manufacturing  
 Recovery Plan evaluation 

 

Benvenuto e sintesi progetto 
 
Avanzamento progetto / revisione 

1. Stato Avanzamento del progetto / Revisione 
del progetto: 
1 Revisione complessiva del progetto e degli 
obiettivi tecnici 

2. Revisione del Piano di Lavoro, degli 
incarichi e delle attività per i prossimi tre 
mesi successivi 

3. Discussione dettagliata sui Task e sui Work 
Package e programma temporale in base alle 
indicazioni dei WP leader. 

In particolare: 
 Stato avanzamento lavori del Sito Web del 

Progetto 
 Relazione relativa all’analisi delle norme a 

livello nazionale 
 Analisi Pestel e e delle barriere d’ingrsesso 
 Emissione del Bando per il Premio per 

l’Immagine Coordinata 
 Piano di Disseminazione del progetto 
 Stato avanzamento lavori per la costruzione 

del dispositivo PVMOREDE 
 Valutazione delle necessità di un Piano di 

Recupero  
Reference document used. 
Grant Agreement  
Annex I (project description) 
Annex II (detailed budget) 
Annex III Reporting & Financial Statements 
Financial Guidelines /Eco Innovation rel. 16.12.10 
Draft Deliverable 2.1 
PV-MOREDE drawings 
 

Documenti di riferimento utilizzati 
Grant Agreement  
Annex I (descrizione del progetto) 
Annex II (budget) 
Annex III Reporting & Financial Statements 
Linee Guida Finanziarie  /Eco Innovation rev. 
16.12.10 
Deliverable 2.1 
Disegni costruttivi dispositivo PV-MOREDE 
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1. Meeting objectives 

Summarise the current status of works for each 
partner; identify for each of them the strategical 
priorities and further possible operational 
answers; identify further and eventual critical 
aspects for project’s success as a whole; identify 
eventual recommendations as result of the first 
audit cycle 

1. Gli obiettivi del meeting: 
Presentare sommariamente lo stato di avanzamento 
dei lavori di ogni partner, identificare per ognuno di 
essi alcune priorità strategiche, identificare possibili 
risposte operative alle priorità strategiche, 
identificare eventuali ulteriori fattori critici di 
successo del progetto nel suo insieme; definire delle 
raccomandazioni a fronte dl primo ciclo di auditing 
interno 

  
 
ITEMS DISCUSSED AND DECISION 
TAKEN 

ARGOMENTI DISCUSSI E DECISIONI 
PRESE 

State of art of work progress 
 
Website is online: 

a) define accesses for reserved area 
b) upload the PV logo  
c) logo of UNIFI and Leitat have to be 

change 
d) partner are requested to upload the 

press release into the reserved area for 
issue in “news and events” area 

e) English version of website text   have to 
be sent to Leitat for Spanish translation 

f) LME will provide for English, German 
and Franch version 

g) in project info avoid generic expression 
about CDR, quantities of photosensible 
material recovered 

h) in project info short description of each 
WP should be provided  

 
The manufacturing of the device is in progress 
(80-90% already completed): 

- used and modified container, having 12 
lateral doors and 3 top floor holes for 
access 

- authorisation for device road circulation 
and waste treatment are already 
requested and first stage positively 
achieved.  

- Authorisation for treatment codes 
20.01.36 – 16.02.14 – 16.02.16  

- LME is providing for modification 
requested by the authority (for instance 
a balance must be included in the 
structure for panels weighting before 

Stato d’avanzamento del progetto 
 
Sito web è online: 

a) definire e fornire accessi per l’area 
riservata 

b) caricare nell’area riservata il logo 
PV 

c) richiesto ai partner di caricare la 
press release nell’area riservata per 
la pubblicazione nell’area “news e 
eventi” 

d) la versione inglese dei testi del sito 
devono essere inviati a Leitat per la 
traduzione in Spagnolo 

e) LME fornirà le versioni del sito in 
inglese, tedesco e francese 

f) Nell’area “Project Info” evitare 
espressioni generiche a proposito 
del CDR o quantità di materiale 
fotosensibile recuperato 

g) Nell’area “Project Info” deve essere 
fornita una breve descrizione di ogni 
WP 

 
La costruzione del dispositivo è in corso (80-90% 
già compleato): 

- usato e modificato container avente 12 porte 
laterali e 3 botole sul tetto per l’accesso 
al’interno 

- autorizzazioni per la circolazione su strada e 
per il trattamento dei rifiuti sono state 
presentate e la prima fase superata 
positivamente.  

- Codici di autorizzazione per il trattamento 
richiesti sono: 20.01.36 – 16.02.14 – 
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their treatment) 
- container was tested on truck for fixing  
- container are 13,60 mt long 
- LME provide a short description of the 

work in progress for each compartment 
of the device: 

o Description of the retractor for 
aluminium frame separation 

o Description of « square 
trimmer » 

o Soundproofing system and dust 
Insulation system  

o Description of conveyor 
o Description of mill for glass 

treatment 
o Vibrating system for first pv 

panel component separation  
o Glass particle size are such that 

glass powder is ready for oven 
use  

- LEITAT REQUESTS FOR WP3 
o Process description 
o Energetic consumes 
o LME needs one month before 

sending these information for 
patent process termination 

o Leitat will send the list of 
requests to LME for LCA 
beginning including schedule 

- UNIFI REQUESTS FOR WP3  
o UNIFI should receive drawing 

(structural part of device) from 
LME of device for performing the 
FEM analysis 

The device should be ready (finished) by the 
end of June. LME as already requested 
authorization for storage and treatment of pv 
panels. Trial on pv panels should start by July 
for process fine tuning and eventual re-
engineering. 
 
For Award Call, our preliminary investigation 
indicates that no special authorization should 
be requested for call issue.  
Partners suggests to ask to the Project Officer 
suggestions about how to disseminate the call 
for award. 
First draft of Communication Plan should 
include a list of addresses to which send the 

16.02.16  
- LME sta provvedendo a fare le modifiche 

richieste dall’autorità (per esempio 
inserimento di una bilancia per pesare i 
pannelli prima che siano trattati) 

- i container sono stati testati su semirimorchi 
per il fissaggio 

- i container sono lunghi 13,60 metri 
- LME fornisce una descrizione 

dell’avanzamento lavori per ogni comparto 
del dispositivo: 

o Descrizione del separatore delle 
cornici di alluminio dei pannelli 

o Descrizione del “taglia quadrotti” 
o Sistema di insonorizzazione e 

protezione dalla polvere 
o Descrizione del convogliatore 
o Descrizione del mulino per il 

trattamento del vetro 
o Descrizione del vibrovaglio per la 

prima separazione dei componenti 
del pannello fotovoltaico 

o La granulometria del vetro è tale da 
rendere la polvere pronta al forno 

- RICHIESTE LEITAT PER WP3 
o Descrizione del processo 
o Consumi energetici 
o LME necessita di un mese prima di  

fornire queste informazioni per 
terminare il processo di 
registrazione dei brevetti  

o Leitat invierà a LME la lista dei dati 
richiesti per la iniziare la LCA, 
incluso calendario consegne 
richieste 

- RICHIESTE UNIFI PER WP3 
o UNIFI deve ricevere i disegni 

(strutturali) da LME per iniziare 
l’analisi FEM 

Il dispositivo sarà pronto per la fine di giugno, LME 
ha provveduto a inoltrare le richieste di 
autorizzazione per lo stoccaggio e il trattamento dei 
pannelli. Le prove potrebbero iniziare nel mese di 
luglio per messa a punto del processo e eventuale re-
engineering. 
 
Per il bando per l’assegnazione del premio, la nostra 
indagine preliminare indica che non si necessita di 
speciali autorizzazioni per la sua pubblicazione. 
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call. Our suggestion is to list all universities, 
design upper schools, etc. at European level, 
identifying email addresses of Public Relation. 
 
PESTEL Analysis 
Technical and concurrent analysis done; norm 
analysis done; political and social analysis is in 
progress.  
Shared between partners all document useful 
for completing the analysis.  

- decision on the format to adopt 
- by the end of June first draft of 

Technological / Concurrent items should 
be provided by UNIFI 

- by the first week of July Leitat should 
provide the Political and Social analysis 

- LME should provide for the economic 
analysis one month after the two other 
analysis done 

 
Call for Award: 

- by the first week of July LME should 
provide the first call draft.  

- By the 3rd week of July Leitat, UNIFI and 
PVCycle should give the feedback and  
provide for the final version. 

- By the end of July partners should list 
the stakeholders to which address the 
call 

- Call should be delivered also during 
fairs like Ecomondo in November in Italy 
or LCM Congress in Barcelona in 2015. 
Partner should make reference to the 
Communication Plan 

- A reserved specific area into website 
should be designed to allow participants 
to upload their proposals. (LME) 

- Evaluation Committee will be built by a 
representative of each partner 

 
Communication Plan and Workshop Plan 

- partner decide to merge Communication 
Plan and Workshop Plan 

- Communication Plan first draft should 
be ready by August end  

 
Net Project Meeting forecasted by the 22nd or 
23rd September 2014 at LME or Leitat site. 

I partner richiedono che sia chiesto al Project Officer 
un suggerimento su come disseminare il bando. 
Il nostro suggerimento è quello di fare un elenco 
delle università e delle scuole di design a livello 
europeo, identificando gli indirizzi email degli uffici 
relazioni pubbliche. 
 
Analisi PESTEL 
Analisi tecnica e della concorrenza sostanzialmente 
terminata; analisi normativa terminata; analisi 
politica e sociale in corso di lavorazione. 
Sono stati condivisi fra i partner tutti i documenti 
raccolti finora ed utili per completare le analisi. 

- decisione del format da adottare per la 
redazione dell’analisi  

- per la fine di giugno UNIFI dovrà produrre 
la prima bozza della parte Tecnologica a dei 
Concorrenti 

- per la prima settimana di Luglio, Leitat 
dovrà produrre la prima bozza dell’analisi 
Politica e Sociale 

- LME dovrà fornire l’analisi economica un 
mese dopo il completamento delle altre due 
analisi 

 
Bando per Premio: 

- per la prima settimana di Giugno LME 
dovrà fornire la prima bozza del bando 

- entro la 3° settimana di Giugno Leitat, 
UNIFI e PVCycle dovranno dare il oìloro 
feedback e fornire la versione finale del 
bando 

- per la fine del mese di Luglio i partner 
dovranno fornire l’elenco degli stakeholders 
a cui indirizzare la call 

- il bando dovrà essere pubblicato anche 
durante le fiere come Ecomondo in 
novembre in Italia o LCM in Barellona nel 
2015. I partner dovrebbero fare riferimento 
anche al Piano di Comunicazione  

- Un area specificatamente riervata nel sito 
del progetto dovrebbe essere progettata per 
consentire ai partecipanti al bando di 
registrarsi e di caricare le loro proposte 
(LME) 

- Il Comitato di Valutazione sarà composto da 
un rappresentante di ogni partner. 

 
Piano di Comunicazione e Piano dei Workshop 
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MEETING AGENDA MEETING AGENDA 
Welcome and project summary 
 
Project Follow up / review: 

1. Review of overall project and technical 
objectives 

2. Review of work plan, assignments and 
activities for next  three months 

3. Detailed discussion on Task and Work 
package tasks and timetable by WP leaders 

In particular: 
 Project Website work in progress 
 Report about National Regisration 
 Barriers Analysis and Pestel Analysis 
 Call for Corporate Image Award 
 Dissemination Plan 
 First PVMOREDE device 

manufacturing  
 Recovery Plan evaluation 

 

Benvenuto e sintesi progetto 
 
Avanzamento progetto / revisione 

1. Stato Avanzamento del progetto / Revisione 
del progetto: 
1 Revisione complessiva del progetto e degli 
obiettivi tecnici 

2. Revisione del Piano di Lavoro, degli 
incarichi e delle attività per i prossimi tre 
mesi successivi 

3. Discussione dettagliata sui Task e sui Work 
Package e programma temporale in base alle 
indicazioni dei WP leader. 

In particolare: 
 Stato avanzamento lavori del Sito Web del 

Progetto 
 Relazione relativa all’analisi delle norme a 

livello nazionale 
 Analisi Pestel e e delle barriere d’ingrsesso 
 Emissione del Bando per il Premio per 

l’Immagine Coordinata 
 Piano di Disseminazione del progetto 
 Stato avanzamento lavori per la costruzione 

del dispositivo PVMOREDE 
 Valutazione delle necessità di un Piano di 

Recupero  
Reference document used. 
Grant Agreement  
Annex I (project description) 
Annex II (detailed budget) 
Annex III Reporting & Financial Statements 
Financial Guidelines /Eco Innovation rel. 16.12.10 
 

Documenti di riferimento utilizzati 
Grant Agreement  
Annex I (descrizione del progetto) 
Annex II (budget) 
Annex III Reporting & Financial Statements 
Linee Guida Finanziarie  /Eco Innovation rev. 
16.12.10 
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1. Meeting objectives 

Summarise the current status of works for each 
partner; identify for each of them the strategical 
priorities and further possible operational 
answers; identify further and eventual critical 
aspects for project’s success as a whole; identify 
eventual recommendations as result of the first 
audit cycle 

1. Gli obiettivi del meeting: 
Presentare sommariamente lo stato di avanzamento 
dei lavori di ogni partner, identificare per ognuno di 
essi alcune priorità strategiche, identificare possibili 
risposte operative alle priorità strategiche, 
identificare eventuali ulteriori fattori critici di 
successo del progetto nel suo insieme; definire delle 
raccomandazioni a fronte del primo ciclo di auditing 
interno 

  
 
ITEMS DISCUSSED AND DECISION 
TAKEN 

ARGOMENTI DISCUSSI E DECISIONI 
PRESE 

State of art of work progress 
The 20th June EASME has changed the Project 
Officer. The new one is Mr. Mario Lionetti. 
 
WP1 – For project coordination and Progress 
Report drafting, a detailed instruction is 
prepared by Project manager Valter Darbe and 
herewith attached.   
 
Website is online: http://pvmorede.net/ 

a) defined accesses for reserved area 
b) upload the PV logo  
c) partner are requested to upload the 

press release into the reserved area for 
issue in “news and events” area 

d) Spanish version (translation) of website 
text  is kindly requested to Leitat , using 
the English version directly 
downloadable from the website 

e) LME will provide for German and Franch 
version 

f) In Project Info area short description of 
each WP was provided  

 
WP2 – State of art of National specific legislation 

- Deliveables related to WP2 were prepared in 
definite release, ready to be uploade. It 
includes legal barriers evaluation 

- PESTEL analysis ended and deliverable 
ready for upload. 

 
WP3 – Use of Mobile Device 
Manufacturing of device is in delay (90% work 
progress) 

- some delays caused for economic 

Stato d’avanzamento del progetto 
In data 20 Giugno EASME ha cambiato il Project 
Officer. Il nuovo PO è il Sig. Mario Lionetti. 
 
WP1 – Per il coordinamento del progetto e la 
preparazione del Progress Report è predisposta una 
istruzione dettagliata da parte del Project manager 
Valter Darbe, allegata alla presente 
 
Sito web è online: http://pvmorede.net/ 

a) definiti e forniti accessi per l’area 
riservata 

b) caricato nell’area riservata il logo 
PV 

c) richiesto ai partner di caricare la 
press release nell’area riservata per 
la pubblicazione nell’area “news e 
eventi” 

d) a Leitat è chiesta la possibilità di 
provvedere una traduzione in 
spagnolo del sito in base alla 
versione in inglese 

e) LME deve ancora inserire le 
versioni del sito in tedesco e 
francese 

f) Nell’area “Project Info” deve essere 
fornita una breve descrizione di ogni 
WP 

 
WP2 – State of art of National specific legislation 

- Il deliverable relative al WP2 è stato 
prodotto in versione definitiva e include 
valutazione delle barriere legali. 

- Analisi PESTEL terminata e deliverable 
prodotto.. 



 

 

 

PROJECT MEETING_REPORT_250914 
4 / 5 

difficulties, but LME declare that all 
problems was recently overcame 

- authorisation for treatment, circulation 
and to operate (work) achieved at 
national (Italy) level dated 04.09.14 

- LME has ended the patent registration 
Supplied to UNIFI and Leitat by using FTP 
protocol the following: 

- Description of process 
- Energy consumes  
- Leitat has required to LME the list of 

data for LCA initial study. Leitat has 
drafted methodological set up for LCA 
analysis 

- UNIFI has downloaded - through FTP 
system - the drawings to star FEM 
analysis 

- LME foresees pv panels treatment by 
October end. 

 
For the 2nd mobile device manufacturing, the 
Project Manager have to investigate/ask to the 
Project & Financial Officer. Which could be the 
effects on project whether: 

- there will be a further delay in 
manufacturing the 2nd device 

- it will be impossible to manufacture it 
The Project Manager shall report to the partner 
about the conclusions, by the next foreseen 
meeting. 
 
WP4 - works are in standby because is waited 
for first device running and performances 
 
WP5 – First draft of Business Plan was 
prepared by IGC, but work are still in progress 
for the above mentioned reasons (WP4) and for 
first documented device performances. 
 
WP6 For Award Call, work in progress and 
further delay because partners has not supplied 
addresses list yet. The content draft for Call is 
not still available for approvation. 
At the moment Leitat provided a list of 
addresses related to Spain territory. 
Our suggestion still remain that partners have 
to list all universities, design upper schools, etc. 
at European level, identifying email addresses 
of Public Relation. 

WP3 – Uso del dispositivo mobile 
La costruzione del dispositivo è ancora in corso 
(90% completato): 

- Alcuni ritardi nel completamento causa 
difficoltà economiche, che LME dichiara 
essere state superate  

- Autorizzazione ottenuta a livello nazionale 
in data 04.09.14 

- LME completato processo di registrazione 
dei brevetti  

Fornita a UNIFI e Leitat attraverso FTP transfer 
- Descrizione del processo 
- Consumi energetici 
- Leitat ha inviato a LME la lista dei dati 

richiesti per la iniziare la LCA, incluso 
calendario consegne richieste. Leitat ha 
iniziato l’impostazione metodologica 

- UNIFI ha ricevuto tramite FTP i disegni per 
iniziare analisi FEM 

- Inizio prove di trattamento pannelli previste 
entro mese di Ottobre. 

 
Per la costruzione del 2° dispositivo il Project 
Manager (Valter Darbe) dovrà indagare con il 
Project & Financial Officer quali potrebbero essere 
le ricadute sul progetto nelle ipotesi di: 

- ritardo nella costruzione 
- impossibilità di costruzione  

Il Project Manager dovrà relazionare ai partner circa 
gli esiti entro la data della prossima riunione. 
 
WP4 – Lavori in sospeso perché in attesa del 
funzionamento del primo dispositivo e delle sue 
performances. 
 
WP5 – Una prima bozza del Business Plan è stata 
preparata da IGC ma i lavori sono ancora in corso 
per le ragioni prima citate (WP4) e in attesa delle 
prime prestazioni documentate del dispositivo. 
 
WP6 Per il bando per l’assegnazione del premio, i 
lavori sono in ritardo, i partnr non hanno fornito 
elenco di destinatari a cui inviare il bando. Il 
contenuto del bando non è stato ancora predisposto. 
Al momento Leitat ha identificato per la Spagna i 
soggetti destinatari del bando. 
Il nostro suggerimento è quello di fare un elenco 
delle università e delle scuole di design a livello 
europeo, identificando gli indirizzi email degli 
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IGC will help the partnership providing by the 
end of December a complete list of addresses 
to whon send the Call for Award. 
The call draft will be prepared by December 
with the aid of IGC for next partner approval. 

- A reserved specific area into website 
should be designed to allow participants 
to upload their proposals. (LME) 

- Evaluation Committee will be built by a 
representative of each partner 

Communication & Workshop Plan are in 
standby until the device will be surely available. 
Nevertheless partners are requested to list 
events to which potentially participate, as: 

- fairs 
- conferences 
- seminars 
- places and schedule for workshop 

organisation 
so that it could be possible to define and 
approve related budget and timetable. 
 
 
Net Project Meeting forecasted by the 21st 
October 2014 via Skype for work in progress 
follow up. 
 

Uffici Relazioni Pubbliche. 
IGC aiuterà a produrre per la fine di dicembre un 
elenco esaustivo dei destinatari a livello europeo. 
Il bando verrà predisposto per fine dicembre con 
aiuto di  IGC in una forma di bozza per successiva 
approvazione da parte dei partner 
Un area specificatamente riservata nel sito del 
progetto dovrebbe essere abilitata per consentire ai 
partecipanti al bando di registrarsi e di caricare le 
loro proposte (LME) 
Il Comitato di Valutazione sarà composto da un 
rappresentante di ogni partner. 
 
Piano di Comunicazione e Piano dei Workshop al 
momento sospeso fino a quando non si avrà certezza 
della disponibilità del dispositivo. 
Tuttavia ai partner è richiesto di predisporre un 
elenco di ipotesi di partecipazione a: 

- fiere 
- convegni 
- seminari 
- luoghi e tempi in cui organizzare workshop 

affinchè sia possibile definire approvare budget e 
calendario. 
 
Previsto prossimo Project Meeting per il  21 
Ottobre2014  via Skype per un aggiornamento dei 
lavori in corso 
 

 
Attendants: 
 
 
 
LME: Reggi / Darbe 
 
 
UNIFI: Delogu / Pierini / Romoli 
 
 
Leitat: Escamilla  
 

 




